

공사감독자 배치기준(안)

□ 용역명 : 글로벌 기숙사 리모델링 및 연구성과 사업화시설 구축사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역

□ 용역기간 : 착수일로부터 17개월

구분		분야	등급	건설사업관리계획																	투입월수	환산비	환산인월수	비고	
				시공단계																					
				2023								2024													
				6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				글로벌 기숙사 리모델링 공사 (시공 12개월 + 시공후 1개월)																					
					연구성과 사업화시설 공사 (시공 15개월 + 시공후 1개월)																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
시공 단계 및 시공후 단계	책임기술인	건축	고급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	17.000	1.000	17.000		
		건축1	초급		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0						11.000	0.689	7.579	기숙사	
		건축2	초급						0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	11.520	0.689	7.937	연구성과	
		토목	중급	1.0	1.0	1.0	1.0							1.0	1.0		1.0	1.0	1.0		9.000	0.890	8.010		
		기계	중급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	17.000	0.890	15.130		
		안전	초급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		16.000	0.689	11.024		
	[소 계]																			81.5		66.680			
기술지원 기술인	건축	특급																		16.00		2.644	전체인월수 의 15%		
	구조	특급																		16.00		2.644			
	토목	특급																		16.00		2.644			
	기계	특급																		16.00		2.644			
	[소 계]																					10.576			
[합 계]																				77.256					